

Улица	Изпълнител	Начало	Край
Бул. „Тутракан“	ОП „Паркстрой“ - Русе	05.03.24 г.	05.03.2024 г.
Ул. „Плиска“, ул. „Доростол“	ОП „Паркстрой“ - Русе	06.03.24 г.	06.03.2024 г.
Бул. „Трети март“	ОП „Паркстрой“ - Русе	07.03.24 г.	07.03.2024 г.
Бул. „Липник“, бул. „Липник“ - кръгово	ОП „Паркстрой“ - Русе	08.03.24 г.	08.03.2024 г.
Бул. „Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“	ОП „Паркстрой“ - Русе	08.03.24 г.	08.03.2024 г.
Бул. „Скобелев“, ул. „Борисова“	„Нелсен чистота“ ЕООД	04.03.24 г.	04.03.2024 г.
Бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Неофит Бозвели“	„Нелсен чистота“ ЕООД	05.03.24 г.	05.03.2024 г.
Бул. „Цар Фердинанд“, бул. „Цар Освободител“	„Нелсен чистота“ ЕООД	06.03.24 г.	06.03.2024 г.
Ул. „Николаевска“, ул. „Стефан Стамболов“	„Нелсен чистота“ ЕООД	07.03.24 г.	07.03.2024 г.
Бул. „Придунавски“	„Нелсен чистота“ ЕООД	08.03.24 г.	08.03.2024 г.